Anhang 2 Planungs- und Ausfuhrungsterminplan bis 2037
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001 [Wallbricke 1850 3,0 172 130 -42 ENB/ Gl 2025-2027 2028-2029
ENB/ Gl 2034-2035 2036-2037
002 |Holstenbricke 1854 3,5 168 130 -38
Inst. Unterbaut. 2021-2022 2022
003 |Hafendrehbriicke 1892 2,7 130 100 -30 Gl ab 2036 ab 2040
1,7 Gl 2019-2020 2021-2022
004 |Moltkebricke 1973 _ 49 100 51
(alt: 2,5) Inst. Uferwéande |  2021-2023 2023-2024
005 [MuUhlentorbricke 1898 3,9 124 100 -24 Gl 2019-2024 2024-2026
005 |Muhlentorbriicke - BHB NB 2019-2022 2022-2023
006 |Burgtorbrucke 1898 3,5 124 100 -24 Gl 2023-2026 2026-2028**
ENB/ Gl 2021-2026 2026-2028**
007 |Huxtertorbrlcke 1899 3,5 123 100 -23
Inst. Kragarme 2021-2022 2023
008 [Huxtertoralleebricke 1899 3,2 123 70 -53 ENB/ Gl 2027-2028 2029-2030
009 [Nordliche MUuhlendammbricke 1886 3,4 136 70 -66 ENB/ Gl 2027-2028 2029-2030
010 [Sudliche Mihlendammbricke 1887 3,3 135 70 -65 ENB/ Gl 2029-2030 2031-2032
011 |Puppenbricke 1906 3,0 116 130 14 Gl 2027-2029 2030-2031
013 |StraRenbricke Siems 1906 2,7 116 70 -46 ENB/ Gl 2025-2026 2027-2028
014 |StralRenbricke Herrenwyk 1906 2,5 116 70 -46 ENB/ Gl 2027-2028 2029-2030
015 [Stral3enbricke Schlutup 1907 2,7 115 70 -45 ENB/ Gl 2029-2030 2031-2032
016 [MuUhlenbricke 1913 3,5 109 70 -39 Gl 2024-2026 2026-2027
019 [StralRenbricke Moisling 1995 2,5 27 70 43 Gl 2033-2035 2036-2037
022 |Luisenbrucke 1963 2,7 59 70 11 Gl 2023 2024-2025
023 |Wipperbricke 1969 3,0 53 70 17 ENB 2029-2030 2031-2032
024 [Marienbrucke 1933 3,0 89 70 -19 ENB 2023-2027 2029-2031
ENB/ Gl 2024-2027 2028-2029***
025 |Rehderbricke 1936 3,5 86 100 14
Inst. Lager 2021-2022 2023
026 |Schlachthofbricke 1938 2,3 84 70 -14 ENB/ Gl 2030-2031 2032-2034
028 |KarlstraRenbricke 1962 3,4 60 70 10 ENB 2023-2026 2027-2029
Inst. Kragarme 2022 2023
029 |Eutiner Eisenbahnbricke 1927 3,8 95 100 5
ENB 2031-2033 2034-2035




031 [Wielandbricke 1946 3,4 76 30 -46 ENB 2027-2028 2029-2030
032 |Dankwartsbricke 1994 3,5 28 30 2 ENB 2023-2024 2024-2025
037 |Untere Lachswehrbricke 1900 3,5 122 70 -52 Gl 2024-2025 2025-2026
038 |Obere Lachswehrbrticke 1900 3,0 122 70 -52 Gl 2023-2024 2024-2025
042 |OderstraBenbricke 1992 2,2 30 130 100 Gl 2030-2034 2035-2036
044 |JosephinenstralBenbrucke | 1991 2,0 31 130 99 Gl 2028-2032 2033-2034
047 [Bahnhofsbrucke 1907 4,0 115 70 -45 ENB 2011-2020 2021-2024
050 |StraBenbrucke Genin | 2001 2,2 21 70 49 Gl 2029-2030 2031-2032
050 ([StralRenbricke Genin Il 2001 2,2 21 70 49 Gl 2029-2030 2031-2032
055 |Tremsbachbricke 1964 3,0 58 70 12 Gl 2028-2029 2030-2031
060 [Sandbergbrucke 1964 3,5 58 110 52 Gl/ RB 2021-2023 2024-2025
062 |Bussauer Bricke 1965 2,9 57 70 13 Gl 2020-2022 2022-2023
21 Gl 2010-2020 2018-2022
063 |GrolRe Wakenitzbricke 1969 ' 53 70 17
(alt: 3,5) Inst. Lager 2021-2023 2023-2024
066 [Hubbricken 1900 39 122 100 -22 Gl 2012-2023 2023-2026
071 |StraBenbrucke Brandenmuhle 1976 3,0 46 60 14 ENB 2019-2022 2023-2024
100 [Treidelwegbricke 1898 3,0 124 70 -54 Inst. Pfeiler 2020-2022 2023
103 |Gehwegbricke Mori 1998 39 24 30 6 ENB 2021-2022 2022-2023
122 |Bricke Gut Ménkhof 1940 1,5 82 70 -12 ENB 2019-2021 2021-2022
124 [StraRBenbricke Ivendorf 1981 2,4 41 70 29 Gl 2033-2034 2035-2036
131 [Gehwegbricke Dornbreite 1960 32 62 30 -32 ENB 2022 2023
197 [Durchlass Brandenmuhle 1976 4,0 46 70 24 ENB 2022-2023 2024
227 |Stadtgrabenbricke 100 NB 2018-2023 2023-2024
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Grundinstandsetzung
aus heutiger Sicht noch keine eindeutige Aussage méglich, ergibt die Planung

Neubau

Instandsetzung

Ruckbau

Abldsungsbetrage-Berechnungsverordnung vom 01.07.2021

rote Zahlen - theor. Lebensdauer um XX Jahre Uberschritten
Ausfihrung in Abhangigkeit von Gl Hubbrticken und Mihlentorbricke
Ausfuhrung in Abhangigkeit von Mihlentor- und Hixtertorbricke

Planungsphase
Ausfuhrungszeitraum
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